

Расчёты и аналитика

... ..

Дорожная карта проекта "Рост активов блокчейна начинается с NFT в музыкальной индустрии"



Исследование и разработка

- Инвестиция: \$15000
- Расходы на исследования и разработку технического решения: \$7500
- Прогнозируемый срок завершения: 3 месяца



Партнерство и консультации

- Расходы на установление партнерских отношений и консультации: \$3000
- Прогнозируемый срок завершения: 2 месяца



Техническая реализация

- Расходы на разработку и внедрение технического решения: \$7000
- Прогнозируемый срок завершения: 4 месяца



Реклама

- Расходы на кампании: \$2000
- Прогнозируемый срок завершения: 2 месяца



Тестирование и оптимизация

- Расходы на тестирование и оптимизацию: \$2000
- Прогнозируемый срок завершения: 2 месяца



Запуск и масштабирование

- Расходы на запуск и масштабирование: \$3000
- Прогнозируемый срок завершения: 3 месяца



Поддержка и развитие сообщества

- Расходы на поддержку и развитие сообщества: \$1500
- Прогнозируемый срок завершения: непрерывно




Постоянное развитие и адаптация

- Расходы на постоянное развитие и адаптацию: \$2500 (ежемесячно)
- Прогнозируемый срок завершения: непрерывно



Аналитика и графики для инвесторов

1. График инвестиций и расходов
2. Прогнозируемые доходы от продажи NFT
3. Анализ рынка NFT в музыкальной индустрии
4. Оценка рисков и возможностей



Полноценный запуск

Запуск на мировой площадке. Выход на стадию pre-seed, предоставление вышперечисленной отчетности, выход на инвестиционные раунды западных VC.